

52

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

П Р И К А З

от «01» февраля 2024 г.


№ 50

г. Владикавказ

О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 30 ноября 2023 года № 1124 «О создании Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. Алагир»

Внести в приказ Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 30 ноября 2023 года № 1124 «О создании Центра цифрового образования детей «IT-куб» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 г. Алагир» изменение, изложив приложение 3 к приказу в редакции приложения к настоящему приказу.

Министр



Э. Алибекова

Приложение
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания
от «01» 02 2024 г. № 50

Приложение 3
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания
от «30» ноября 2023 г. № 1124

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по созданию и функционированию Центра цифрового образования детей «IT-куб»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок	Контроль исполнения
1	2	3	4	5	6
1	Утверждены: 1) комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра цифрового образования детей «IT-куб» (далее – Центр); 2) должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; 3) концепция по созданию и функционированию на территории Республики Северная Осетия-Алания Центра, в том числе: - место расположения Центра (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения); перечень показателей функционирования Центра; - перечень образовательных направлений Центра	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания (далее - Минобрнауки РСО-А)	Приказ Минобрнауки РСО-А	30 ноября 2023 года	Центр проектного сопровождения при взаимодействии с Федеральным оператором

2	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для оснащения Центра	Минобрнауки РСО-А, Центр проектного сопровождения	1. Письмо Минобрнауки РСО-А в Центр проектного сопровождения о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО. 2. Письмо Центра проектного сопровождения с заключением о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО. 3. Приказ Минобрнауки РСО-А об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	Согласно регламенту, направляемому Центром проектного сопровождения	Центр проектного сопровождения
3	Сформирован проект зонирования и дизайна помещений Центра	Минобрнауки РСО-А, Центр проектного сопровождения	1. Письмо Минобрнауки РСО-А в Центр проектного сопровождения о соответствии проекта дизайна и зонирования помещений единой концепции образовательных пространств НПО. 2. Письмо Центра проектного сопровождения с заключением 3. Распорядительный акт Минобрнауки РСО-А об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений.	До 1 февраля 2024 года	Центр проектного сопровождения
4	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра	Минобрнауки РСО-А	Реестр извещений (по форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения)	Не позднее 15 февраля 2024 года	Центр проектного сопровождения
5	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается Центр	Минобрнауки РСО-А	По форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения	Не позднее 1 мая 2024 года	Центр проектного сопровождения
6	Утверждено штатное расписание Центра (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	Минобрнауки РСО-А	Приказ Минобрнауки РСО-А / локальный акт организации, на базе которой создан Центр	25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождения

7	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра	Минобрнауки РСО-А	По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	Не позднее 25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождения
8	Проведен фотомониторинг по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Минобрнауки РСО-А	По форме, определяемой Минпросвещения России или Центром проектного сопровождения	Не позднее 25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождения
9	Получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Минобрнауки РСО-А	Лицензий на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых	Не позднее 25 августа 2024 года	Центр проектного сопровождения
10	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «IT-куб»	Минобрнауки РСО-А	Приказ Минобрнауки РСО-А	Не позднее 25 августа 2024 года	Федеральный оператор при взаимодействии с Центром проектного сопровождения
11	Начало работы Центра	Минобрнауки РСО-А	По форме, рекомендованной Центром проектного сопровождения	15 сентября 2024 года	Центр проектного сопровождения
12	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей функционирования Центра	Минобрнауки РСО-А	Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга показателя	Не позднее 1 октября 2024 года, далее ежеквартально	Федеральный оператор при взаимодействии с Центром проектного сопровождения
13	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра)	Минобрнауки РСО-А	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	Не позднее 1 декабря 2024 года	Федеральный оператор при взаимодействии с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»
14	Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центру	Минобрнауки РСО-А, Федеральный оператор	По форме, рекомендованной Федеральным оператором	В течение 2024 года	Федеральный оператор